

Положение

о мониторинге эффективности реализации инновационного проекта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11» «Информационно-библиотечный центр как социальное пространство для всех участников образовательных отношений»

1. Настоящее положение устанавливает порядок осуществления мониторинга реализации инновационного проекта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11» «Информационно-библиотечный центр как социальное пространство для всех участников образовательных отношений» (далее – мониторинг, далее – МБОУ г. Мурманска СОШ № 11, далее - проект).

2. Мониторинг включает в себя сбор информации об инновационной деятельности в МБОУ г. Мурманска СОШ № 11, о реализации инновационного проекта и программ, обработку, систематизацию и хранение полученной информации, а также непрерывный системный анализ состояния и перспектив развития инновационной деятельности, выполненный на основе указанной информации (далее сбор, обработка и анализ информации).

3. Организация мониторинга осуществляется рабочей группой реализации проекта (стартовый, промежуточный, итоговый).

4. **Цель мониторинга:** оценка качества выполнения условий и результативности деятельности в ходе реализации проекта.

5. **Основными методами мониторинга** являются:

- статистический (регистрационный) метод;
- экспертный метод (методы экспертных оценок, экспертных комиссий, экспертных опросов, общественно-профессиональной экспертизы);
- социологический метод (метод опроса общественного мнения, анализа документов).

6. Показатели мониторинга устанавливаются приказом руководителя МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 и включают **две группы индикаторов:**

- общие индикаторы (степень выполнения мероприятий, предусмотренных инновационным проектом, доля педагогов, вовлеченных в их реализацию, уровень их активности, в т.ч. публикационной и др.);

- специальные индикаторы (достижение результатов по каждому из этапов реализации инновационного проекта, программы, наличие инновационных образовательных

продуктов, другие показатели, предусмотренные конкретными инновационными проектами и программами).

7. **Виды анализа:**

- анализ сведений о реализации инновационного проекта;
- анализ процесса финансирования инновационного проекта;
- анализ количественной оценки использования результатов инновационного проекта (Приложение 1).

8. Показатели проведения анализа сведений реализации инновационного проекта:

- организационное, нормативно-правовое и информационное сопровождение инновационного проекта;
- участие образовательного учреждения в мероприятиях по диссеминации опыта инновационной деятельности среди образовательных организаций города и области;
- выполнение минимальных требований (обязательств) по реализации инновационного проекта.

8. Материалы мониторинга размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не подлежат.

1. Анализ сведений о реализации инновационного проекта

Организационное, нормативно-правовое и информационное сопровождение инновационного проекта			
<i>Этапы работы</i>	<i>По плану</i>	<i>Промежуточный мониторинг</i>	<i>Итоговый мониторинг</i>
Организация деятельности рабочей группы инновационного проекта, проведение заседаний рабочей группы по решению актуальных вопросов проекта			
Размещение на официальном сайте образовательной организации информации о ходе реализации проекта			
Участие образовательного учреждения в мероприятиях по диссеминации опыта инновационной деятельности среди образовательных организаций города и области			
<i>Этапы работы</i>	<i>По плану</i>	<i>Промежуточный мониторинг</i>	<i>Итоговый мониторинг</i>
Создание Web-страницы информационно-библиотечного центра с информацией о деятельности, фонде, информационных ресурсах, услугах и т.д.			
Активизация участия информационно-библиотечного центра в работе Интернет конференций и форумах, расширение сотрудничества с библиотеками российских школ			
Выполнение минимальных требований (обязательств) по реализации инновационного проекта			
<i>Этапы работы</i>	<i>По плану</i>	<i>Промежуточный мониторинг</i>	<i>Итоговый мониторинг</i>
Корректировка нормативной базы библиотечно-информационного центра школы			
Коворкинг информационно-библиотечного центра			
Инициирование проведения культурно-массовых мероприятий. Повышение эффективности работы информационно-библиотечного центра			
Реализация мероприятий с учащимися, родителями и педагогами. Достижение целевого показателя «Рост численности			

общего количества мероприятий, проведенных в рамках сетевого взаимодействия»			
Достижение целевого показателя «Привлечение к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей»			
Организация пространства для функционирования зоны для детей ОВЗ. Достижение целевого показателя Рост численности учащихся с сформированными читательскими компетентностями, снижение учащихся «группы риска»			
Создание видеоролика (не менее 5 минут) о результатах инновационной деятельности			

2. Анализ процесса финансирования инновационного проекта

Параметры анализа процесса финансирования инновационного проекта:

- привлечение и использование средства гранта в форме субсидии из областного бюджета;
- привлечение и использование внебюджетных средств.

3. Анализ количественной оценки использования результатов инновационного проекта

Количественная оценка использования результатов инновационного проекта проводится на основании достигнутых результатов.